## VERBALE N. 1 del progetto LIFE11 NAT/IT/000232-LEOPOLDIA

L'anno 2012 il giorno 10 del mese di ottobre, in Catania, presso la Sala Riunioni dell'Area Ingegneria del Dipartimento DIGeSA alle ore 11,00 si è svolta la prima riunione della struttura di Coordinamento tecnico-scientifica del progetto LIFE11 NAT/IT/000232.

Risultano presenti: G. Tomaselli, M. Candore, E. Giudice, G. Cirelli, A. D'Emilio, S. Failla, T.Serges, A. Colombo, L. Carullo.

Presiede la seduta il coordinatore Prof.ssa G. Tomaselli, assume le funzioni di segretario L. Carullo.

Il Coordinatore riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare il sottoindicato ordine del giorno.

## ORDINE DEL GIORNO

- 1. Formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto LIFE11 NAT/IT/000232–LEOPOLDIA
- 2. Elaborazione del piano d'azione dettagliato

## 1. Formalizzazione della struttura di coordinamento

Il Coordinatore riassume brevemente gli elementi salienti del progetto Leopoldia- obiettivi, strategie, azioni- ponendo l'accento sulle attività previste per l'anno 2012 e 2013. Il coordinatore sottolinea la necessità di legare insieme le azioni di ripristino e tutela degli elementi naturali con quelle che mirano al coinvolgimento della popolazione locale e degli agricoltori in un'attività agricola sostenibile.

Prende la parola il dott. M. Candore, sollecitando i presenti a tener conto di alcuni problemi legati all'azione B2 (riconfinamento del demanio). Sottolinea che gli operai del DRARFD non sono autorizzati ad intervenire in aree private, se non in particolari circostanze.

Dichiara che il progetto LIFE Leopoldia, sta molto a cuore al suo Ente che è contemporaneamente impegnato in altri progetti LIFE. Chiede di avere una copia delle Disposizioni Comuni.

Il coordinatore mostra la bozza di Convenzione tra i partners, chiedendo ai partecipanti di visionarla e apportare le opportune modifiche in vista della prossima riunione del gruppo di coordinamento e della firma ufficiale di tale Convenzione, che avverrà presumibilmente nei primi giorni del mese di dicembre.

Il coordinatore illustra inoltre il cronoprogramma dettagliato per gli anni 2012/2013 e la suddivisione prevista del primo anticipo di pagamento, che la UE sta per inviare, tra i partner.


Sottolinea come la ripartizione delle somme sia stata fatta in funzione del cronoprogramma, che prevede per il 2012/2013 prevalentemente attività di coordinamento e gestione amministrativa e finanziaria del progetto e attività preparatorie, che sono in gran parte a carico dell'Università di Catania e della LIPU per quanto riguarda l'acquisizione del terreno e il riconfinamento del demanio. Gli anni successivi si prevede invece la realizzazione delle azioni concrete da parte del DRARFD e delle azioni di comunicazione, suddivise tra LIPU e UNICT. Nessuna obiezione viene fatta in merito alla suddivisione delle somme proposta.

Candore chiede di avere delucidazioni in merito alle modalità di rendicontazione e trasferimento fondi, sulla eventuale necessità di avere un conto da utilizzare solo per il progetto Leopoldia e prega il gruppo di coordinamento di supportare le persone interessate nella compilazione dei moduli ufficiali, in fase di avvio del progetto. Chiede, inoltre, se è possibile apportare modifiche al cronoprogramma proposto e all'ipotesi di suddivisione della prima tranche presentata dal coordinatore.

Prende la parola, T. Serges, responsabile UOB2 UPA Ragusa che chiede quanta superficie del vivaio di Randello (azione C2) deve essere dedicata alla piantumazione di Leopoldia gussonei, su quali supporti e secondo quali modalità. Chiede di incontrare il botanico che seguirà l'azione.

M. Candore fa rilevare che il DRARFD non gestisce il SIC Pineta di Vittoria, ma che le zone interessate dalla piantumazione di Leopoldia sono aree demaniali, di proprietà del DRARFD.

Viene proposto di coinvolgere, secondo modalità da definirsi, l'ente gestore del SIC Pineta di Vittoria. In merito ad eventuali problemi nei tempi di acquisizione delle aree in cui è previsto il lavoro degli operai del DRARFD, suggerisce che nel frattempo il DRARFD potrebbe comunque cominciare a svolgere parte del lavoro nelle aree già di proprietà. Fa inoltre rilevare che la LIPU potrebbe avere



problemi con l'Assessorato Regionale sulla possibilità di essere stazione appaltante per l'acquisto di beni come la serra (Azione C6).

Secondo E. Giudice, tali problemi saranno risolti in virtù del fatto che le leggi nazionali e comunitarie, permettono che il suo Ente sia stazione appaltante.

T. Serges, responsabile DRARFD della provincia di RG per aree protette e vivaistica, esprime perplessità riguardo al lavoro degli operai del DRARFD all'interno della serra sostenibile. Concorda con M. Candore sulla necessità di trovare operai specializzati nel settore vivaistico e delle produzioni orticole, negli uffici DRARFD delle province di Caltanissetta e Ragusa, interessate dal progetto.

In merito all'altra azione che il DRARFD deve svolgere entro il 2013, l'eradicazione delle specie alloctone (azione C7), si sottolinea che si tratta principalmente di *Saccharum aegyptiacum* nella parte di duna primaria attualmente recintata dal Petrolchimico. Anche in questo caso bisogna preliminarmente risolvere il problema della proprietà delle aree.

T. Serges invita i partecipanti ad un sopralluogo nel SIC di Cava Randello, dove è in via di realizzazione un progetto di ripristino delle dune. Il Prof. Cirelli, (responsabile dell'azione A3), concorda sull'opportunità di effettuare tale sopralluogo e visionare stralci degli elaborati progettuali, relativi al ripristino della duna di Randello.

Il coordinatore comunica che le prossime 2 riunioni previste dall'azione A.1, di formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto, avranno luogo a metà novembre e metà dicembre e prevederanno la firma della Convenzione tra i partners.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario (Arch. Laura Carullo)

CausCoul

Il Coordinatore (Prof.ssa Giovanna Tomaselli)